



COMUNE DI MIANE
PROVINCIA DI TREVISO

OGGETTO: Progetto definitivo per interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale

A.06 CRONOPROGRAMMA

Il tecnico



A.0CANTIERABILITA' DELL'INTERVENTO

I lavori prevedono INTERVENTI PUNTUALI INTERESSANTI ALCUNE VIABILITA' PUBBLICHE VOLTI A FAVORIRE LA MOBILITA' E LA SICUREZZA STRADALE.

In conclusione, non è riscontrabile alcun impedimento al corretto allestimento del cantiere e all'immediata cantierabilità degli interventi che compongono il presente progetto.

A.0CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1. Allestimento cantiere	4gg
2. Scarifica conglomerato bituminoso	6gg
3. Sistemazione del fondo stradale e regimazione delle acque	15gg
4. Esecuzione conglomerato bituminoso	25gg
5. Realizzazione marciapiede e opere attinenti	42gg
6. Esecuzione segnaletica stradale orizzontale e verticale	3gg

PREVISIONE DELLA DURATA DEI LAVORI **95gg**

Farra di Soligo, li 13.03.2020

Il tecnico



A circular professional stamp for Ivan Vian, a Geometric Engineer (Geometri) in the Province of Treviso. The stamp includes the text: 'Geom. IVAN VIAN', 'Albo Geometri', 'Prov. Treviso', 'No. 2748', and 'Farra di Soligo'. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.